

## VIENOŠANĀS Nr. 1

pie 2017. gada 16. jūnija iepirkuma līguma Nr. 18/2017  
par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservāciju

Rīgā, 2017. gada 26. septembrī

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”**, reģistrācijas Nr. 40003027789, juridiskā adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050, tās valdes locekles Ināras Kehres personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VELVE”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003064412, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētāja Aināra Leitēna personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā - Izpildītājs, katrs atsevišķi saukts Puse vai abi kopā saukti Puses,

pamatojoties uz 2017. gada 16. jūnija iepirkuma līgumu Nr. 18/2017, turpmāk tekstā - Līgums, ievērojot šī Līguma terminoloģiju un saskaņā ar Līguma 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. punktiem, **Puses**, savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šādu **Vienošanās**:

1. Pamatojoties uz papildus darbu nepieciešamību būvobjektā „Cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservācija un nostiprināšana”, kuri norādīti Autoruzraudzības žurnālā un objekta Apsekošanas aktos, Puses vienojas par sekojošām izmaiņām Būvdarbu apjomos:

- 1.1. Puses vienojas, ka no Izpildītāja izpildāmo darbu tāmes tielk izslēgti būvdarbi par kopējo summu EUR 1'406.56, neiesk. PVN, saskaņā ar izslēdzamo darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.
- 1.2. Puses vienojas, ka Būvdarbu veicēja izpildāmo darbu tāmē tielk ieslēgti līdzvērtīgi būvdarbi par kopējo summu EUR 25'130.20, neiesk. PVN, saskaņā ar ieslēdzamo darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

2. Ņemot vērā šīs Vienošanās 1. punktā noteiktās izmaiņas, Puses vienojas, ka izmaiņu rezultātā Līguma 2.1. punktā norādītā kopējā summa (līgumcena) palielinās par **EUR 23'723.64** (*divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro un 64 centi*) un sastāda **EUR 232'683.55** (*divi simti trīsdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 55 centi*), neiesk. PVN.

3. Pārējie Līguma noteikumi, cik tālu tos neskar šī Vienošanās, paliek spēkā pilnā apjomā. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to paraksta **Puses**. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas ar 3 (trīs) pielikumiem.

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Pielikums Nr.1. | Koptāme (koptāme, kopsavilkumi par ieslēdzamiem un izslēdzamiem darbiem un izmaiņu tāmes Nr. 1 - 1, Nr. 1 - 1 - Izsl, Nr. 1 - 2, Nr. 1 - 3, Nr. 1 - 4, Nr. 1 - 5, kopā uz 11 (vienpadsmit) lapām; |
| Pielikums Nr.2  | Objekta apsekošanas akts uz 1(vienas) lapas;  |
| Pielikums Nr.3  | Akti par neparedzēto darbu nepieciešamību – uz 2 (divām) lapām.   |

### Pušu rekvizīti un paraksti:

#### Pasūtītājs:

**VSIA „Rīgas cirks”**

reģistrācijas Nr. 40003027789

jur. adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050

Banka: Valsts kase

Kods: TREL2X

Konts: LV56TREL922567900300B

Valdes locekle  
Ināra Kehre

#### Izpildītājs:

**SIA „VELVE”**

vienotais reģistrācijas Nr. 40003064412

jur. adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV1046

Banka: Nordea bank AB Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV25 NDEA 0000 0826 1606 9

Valdes priekšsēdētājs  
Ainārs Leitēns

