

VIENOŠANĀS Nr. 2

pie 2017. gada 16. jūnija iepirkuma līguma Nr. 18/2017
par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservāciju

Rīgā, 2017. gada 10. novembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”, reģistrācijas Nr. 40003027789, juridiskā adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050, tās valdes locekles Ināras Kehres personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VELVE”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003064412, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētāja Aināra Leitēna personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā - Izpildītājs, katrs atsevišķi saukts Puse vai abi kopā saukti Puses,

pamatojoties uz 2017. gada 16. jūnija iepirkuma līgumu Nr. 18/2017, turpmāk tekstā - Līgums, ievērojot šī Līguma terminoloģiju un saskaņā ar Līguma 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. punktiem, **Puses**, savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šādu **Vienošanās**:

1. Pamatojoties uz papildus darbu nepieciešamību būvobjektā „Cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservācija un nostiprināšana”, kuri norādīti Autoruzraudzības žurnālā un objekta Apsekošanas aktos, Puses vienojas par sekojošām izmaiņām Būvdarbu apjomos:

1.1. Puses vienojas, ka no Izpildītāja izpildāmo darbu tāmes tielk izslēgti būvdarbi par kopējo summu EUR 67'036.26, neiesk. PVN, saskaņā ar izslēdzamo darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

1.2. Puses vienojas, ka Būvdarbu veicēja izpildāmo darbu tāmē tielk ieslēgti līdzvērtīgi būvdarbi par kopējo summu EUR 84'188.44, neiesk. PVN, saskaņā ar ieslēdzamo darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

2. Ņemot vērā šīs Vienošanās 1. punktā noteiktās izmaiņas, Puses vienojas, ka izmaiņu rezultātā Līguma 2.1. punktā norādītā kopējā summa (līgumcena) palielinās par **EUR 17'152.18** (*septiņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro un 18 centi*) un sastāda **EUR 249'835.73** (*divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 73 centi*), neiesk. PVN.

3. Ņemot vērā šīs Vienošanās 1. punktā noteiktās izmaiņas, Puses vienojas grozīt līguma 6.2. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā –

“Izpildītājs veic darbus un pabeidz tos līdz 2017. gada 30. decembrim. Šis termiņš neietver līguma 8.1. punktā minēto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu un būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izpildītājam ir tiesības uz Izpildes termiņa pagarinājumu, ja tas tiek vai tiks kavēts kāda apstākļa dēļ, kas ietilpst Pasūtītāja risks. Minētajā gadījumā pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma Izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, cik ilga kavējums.”

4. Pārējie Līguma noteikumi, cik tālu tos neskar šī Vienošanās, paliek spēkā pilnā apjomā. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to paraksta **Puses**. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota 2 eksemplāros uz 1 (vienas) lapas ar 2 (diviem) pielikumiem.

Pielikums Nr.1. Koptāme (koptāme, kopsavilkumi par ieslēdzamiem un izslēdzamiem darbiem un izmaiņu tāmes Nr. 2-1, Nr. 2-2- Izsl, Nr. 2-3, Nr. 2-4, kopā uz 8 (astoņām) lapām;

Pielikums Nr.2 Akti par neparedzēto darbu nepieciešamību Nr.3-CIRKS2-6/1-2A un Nr.3-CIRKS2-6/1-3 - kopijas uz 2 (divām) lapām.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

VSIA „Rīgas cirks”

reģistrācijas Nr. 40003027789

jur. adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050

Banka: Valsts kase

Kods: TRELIV2X

Konts: LV56TREL9225679003008



Valdes locekle
Ināra Kehre

Izpildītājs:

SIA „VELVE”

vienotais reģistrācijas Nr.40003064412

jur. adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV1046

Banka: Asvinnor Bank

Kods: NDEALV2X

Konts: LV25 NDEA 0000 0826 1606 9

Valdes priekšsēdētājs/
Ainārs Leitēns

