

VIENOŠANĀS Nr. 3

pie 2017. gada 16. jūnija iepirkuma līguma Nr. 18/2017
par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservāciju

Rīgā, 2017. gada 29. decembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003027789, juridiskā adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050, tās valdes locekles Ināras Kehres personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VELVE”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003064412, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētāja Aināra Leitēna personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā - Izpildītājs, katrs atsevišķi saukts Puse vai abi kopā saukti Puses,

pamatojoties uz 2017. gada 16. jūnija iepirkuma līgumu Nr. 18/2017, turpmāk tekstā - Līgums, ievērojot šī Līguma terminoloģiju un saskaņā ar 15.12.2016 Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas trešā punkta un piektās daļas noteikumiem, Puses, savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šādu Vienošanās:

I Par papildus darbiem

1. Saskaņā ar būvobjektā „Cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservācija un nostiprināšana” Pasūtītāja apstiprinātām un būvprojekta autoruzraugu autoruzraudzības kārtībā veiktām izmaiņām projekta BK daļas lapās BK-08, BK-09, BK-12, kā arī, pamatojoties uz papildus darbu nepieciešamību, kuri norādīti objekta Apsekošanas aktos Nr. 3-CIRKS2-6/1-5, Nr. 3-CIRKS2-6/1-3 un Nr. 3-CIRKS2-6/1-3A, Puses vienojas par sekojošām izmaiņām Darbu apjomos:

1.1. Puses vienojas, ka no Izpildītāja izpildāmo Darbu tāmes tiek izslēgti darbi par kopējo summu EUR 1'602,68, bez PVN, saskaņā ar izslēdzamo darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

1.2. Puses vienojas, ka Izpildītāja izpildāmo Darbu tāmē tiek ieslēgti līdzvērtīgi darbi par kopējo summu EUR 32'722,98, bez PVN, saskaņā ar izslēdzamo darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

2. Ņemot vērā šīs Vienošanās 1. punktā noteiktās izmaiņas, Puses vienojas, ka izmaiņu rezultātā Līguma 2.1. punktā norādītā kopējā summa (līgumcena) palielinās par **EUR 31'120,30** (trīsdesmit vienu tūkstoši viens simts divdesmit euro un 30 centiem) un sastāda **EUR 280'956,03** (divi simti astoņdesmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 03 centi), bez PVN.

II par būvprojekta izmaiņu saskaņošanu

3. Ņemot vērā, ka Darbu izpildes laikā Objektā Pasūtītājam, ievērojot konstatēto Objekta būvkonstrukciju faktisko stāvokli pēc būvkonstrukciju atsegšanas, jāveic izmaiņas Būvprojektā, turpmāk tekstā - Būvprojekta izmaiņas, Puses vienojas par sekojošo:

3.1. Pasūtītājs apņemas līdz 2018. gada 22. februārim iesniegt Izpildītājam Būvprojekta izmaiņas, kas ir saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām un kurām atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir veikta ekspertīze.

3.2. Izpildītājs, pēc Būvprojekta izmaiņu saņemšanas, 7 (septiņu) darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ar Būvprojekta izmaiņām radušos papildus darbu izmaksu tāmi un laika grafiku, kurā ir norādīti termiņi, kādā Izpildītājs var pabeigt Līgumā noteiktos Darbus un darbus, kas saistīti ar Būvprojekta izmaiņām.

3.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto papildus darbu izmaksu tāmi un laika grafiku 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, un, līdz Vienošanās 4.punktā noteiktā termiņa beigām, Pusēm vienojoties un noslēdzot atsevišķu vienošanos pie Līguma, tiek noteikts Līgumā noteikto Darbu un darbu, kas saistīti ar Būvprojekta izmaiņām pabeigšanas

termiņš un papildus darbu veikšanas izmaksas, izņemot ar Būvprojekta izmaiņām saistīto darbu izpildes termiņus un izmaksas, par kuriem Pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veic atsevišķu iepirkumu.

4. Ņemot vērā, ka Vienošanās 1. punktā noteiktie Papildus darbi ietekmē Līgumā noteikto Darbu izpildi un Vienošanās 3. punktā ar apakšpunktiem noteiktais Būvprojekta izmaiņu izstrādei un saskaņošanai nepieciešamais termiņš ietekmē Līgumā noteikto Darbu izpildi un, ievērojot to tehnoloģisko saistību, Līgumā noteiktos Darbus nav iespējams pabeigt Līgumā noteiktos termiņos, Puses, ievērojot Līguma 5.1.5, 5.1.7. un 6.2. punktus noteikto, vienojas pagarināt Līguma 6.2.punktā noteikto termiņu līdz 2018. gada 15. martam. Ņemot vērā Līgumā noteikto Darbu un ar Būvprojekta izmaiņām iespējami radušos citu papildus darbu tehnoloģisko mijiedarbību, Līguma 6.2.punkts tiks precizēts Vienošanās 3.3.punktā noteiktajā kārtībā.

5. Ja Pasūtītājs Vienošanās 3.1.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Izpildītājam Būvprojekta izmaiņas un līdz 2018. gada 15. martam Puses nenošlēdz vienošanos saskaņā ar šīs Vienošanās 3.3.punktā noteikto, Izpildītājs Vienošanās 4.punktā noteiktā termiņa beigās pārtrauc Darbu izpildi būvobjektā un nodod būvobjektu ar aktu Pasūtītājam, ja vien Puses nav vienojušās citādāk.

6. Pārējie Līguma noteikumi, cik tālu tos neskar šī Vienošanās, paliek spēkā pilnā apjomā. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to paraksta Puses. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Vienošanās sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem:

7.1. Pielikums Nr.1. - Koptāme (koptāme, kopsavilkumi par ieslēdzamiem un izslēdzamiem darbiem un izmaiņu tāmes Nr. 3 - 1, Nr. 3 - 2 - Izsl, Nr. 3 - 3, kopā uz 8 (astoņām) lapām;

7.2. Pielikums Nr.2 - Akti par neparedzēto darbu nepieciešamību Nr.3-CIRKS2-6/1-5, Nr.3-CIRKS2-6/1-3 un Nr.3-CIRKS2-6/1-3A - kopijas uz 3 (trīs) lapām

7.3. Pielikums Nr.3 - Darbu veikšanas kalendārais plāns- uz 1 (vienas) lapas;

Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:**VSIA „Rīgas cirks”**


reģistrācijas Nr. 40003027789

jur. adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV2X

Konts: LV56TREL922567900300B



Valdes locekle

Ināra Kehre

Izpildītājs:**SIA „VELVE”**

vienotais reģistrācijas Nr.40003064412

jur. adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046

Banka: AS “LUMINOR BANK”

Kods: NDEALV2X

Konts: LV25NDEA0000082616060

Valdes priekšsēdētājs

Ainārs Leitēns

