

## VIENOŠANĀS Nr. 4

pie 2017. gada 16. jūnija Iepirkuma līguma Nr. 18/2017  
par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservāciju

Rīgā, 2018. gada 13. martā

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003027789, juridiskā adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050, tās valdes locekles Ināras Kehres personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VELVE”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003064412, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046, tās pilnvarotās personas Igora Šenberga personā, kurš rīkojas uz Komerccilvaras Nr.18-7/21 no 2018.gada 8.marta pamata, no otras puses, turpmāk tekstā - Izpildītājs, katrs atsevišķi saukts - Puse vai abi kopā saukti Puses,

pamatojoties uz 2017. gada 16. jūnija Iepirkuma līgumu Nr. 18/2017, turpmāk tekstā - Līgums, ievērojot šī Līguma terminoloģiju un saskaņā 15.12.2016 Publisko iepirkumu likuma, turpmāk tekstā – PIL, 61. panta 1.daļas 3.apakšpunktu, 61. panta piektās daļas noteikumus, **Puses**, savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šādu **Vienošanās**:

1. Saskaņā ar būvobjektā „Cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservācija un nostiprināšana” Pasūtītāja apstiprinātām un būvprojekta autoruzraugu autoruzraudzības kārtībā veiktām izmaiņām projekta BK daļas lapās BK-01, BK-02, BK-03, BK-04, BK-05, BK-06, Puses vienojas par sekojošām izmaiņām Būvdarbu apjomos:

- 1.1. Puses vienojas, ka no Izpildītāja izpildāmo Darbu tāmes  *tiek izslēgti*  Darbi par kopējo summu EUR 25`325.16, bez PVN, saskaņā ar izslēdzamo Darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem".
- 1.2. Puses vienojas, ka Būvdarbu veicēja izpildāmo Darbu tāmē  *tiek ieslēgti*  līdzvērtīgi Darbi par kopējo summu EUR 23`608.07, bez PVN, saskaņā ar ieslēdzamo Darbu tāmi, kas ir pievienota šīs Vienošanās pielikumā kā tās neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1). PVN tiek piemērots saskaņā ar LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem".

2. Ņemot vērā šīs Vienošanās 1. punktā noteiktās izmaiņas, Puses vienojas, ka izmaiņu rezultātā Līguma 2.1. punktā norādītā kopējā summa (līgumcena) samazinās par **EUR 1`717.09** (*vienu tūkstoši septiņi simti septiņpatsmit euro un 09 centiem*) un sastāda **EUR 279`238.94** (*divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro un 94 centi*), bez PVN.

3. Ievērojot Būvprojekta autoru veiktās citas būtiskās un objektīvi nepieciešamās izmaiņas Būvprojektā, kas ir saistītas ar ēkas konstrukciju faktisko stāvokli, Pasūtītājs visu Būvprojektā paredzēto izmaiņu būvdarbu pabeigšanai Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veic atsevišķu iepirkumu – sarunu procedūru, turpmāk – Iepirkumu procedūra. Puses vienojas, ka, izpildot Darbus Vienošanās 2.punktā noteiktās Līgumcenas apmērā atbilstoši šo Līgumu veidojošai dokumentācijai, Izpildītājs Līgumā noteiktās saistības būs izpildījis Līgumā noteiktajā apmērā, un saskaņā ar Līgumu izpildītie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam Līguma 8.1.punktā noteiktajā kārtībā.

4. Ņemot vērā, ka šīs Vienošanās 1. punktā noteiktās izmaiņas un, ievērojot Vienošanās 3.punktā minētās Iepirkumu procedūras būvdarbu tehnoloģisko saistību ar Līgumā noteiktajiem Darbiem, Puses vienojas grozīt Līguma 6.2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

"Izpildītājs veic Darbus, un pabeidz tos līdz 2018. gada 1. jūlijam. Šis termiņš neietver līguma 8.1.punkta minēto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu un būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izpildītājam ir tiesības uz Izpildes termiņa pagarinājumu, ja tas tiek vai tiks kavēts kāda apstākļa dēļ, kas ietilpst Pasūtītāja riskos. Minētajā gadījumā pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma Izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, cik ilga kavējums."

5. Pārējie Līguma noteikumi, cik tālu tos neskar šī Vienošanās, paliek spēkā pilnā apjomā. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to paraksta **Puses**. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6. Vienošanās sagatavota 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem.

Pielikums Nr.1. Koptāme (koptāme, kopsavilkumi par ieslēdzamiem un izslēdzamiem Darbiem un izmaiņu tāmes Nr. 1 - 1, Nr. 1 – 1 - Izsl, kopā uz 7 (septiņām) lapām;

Pielikums Nr.2 Laika grafiks;

#### Pušu rekvizīti un paraksti:

##### Pasūtītājs:

**VSIA „Rīgas cirks”**

reģistrācijas Nr. 40003027789

jur. adrese: Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV2X

Konts: LV56TREL922567900300B



Valdes locekle

Ināra Kehre

##### Izpildītājs:

**SIA „VELVE”**

vienotais reģistrācijas Nr.40003064412

jur. adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046

Banka: AS "LUMINOR BANK"

Kods: NDEALV2X

Konts: LV25NDEA0000082616069



Pilnvarotā persona

Igors Šenbergs