

REGISTRĒTS:
VSIA, Rīgas cirks
2018. gada 31. maijā
Nr. 30/2018.

PIELIKUMS - VIENOŠANĀS NR. 1

pie 2017. gada 5. jūlijā noslēgtā līguma Nr. 21/2017 par būvuzraudzību,
turpmāk - Līgums

Rīgā

2018. gada 31. maijā

VSIA „Rīgas cirks”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru LV40003027789, tās valdes locekles Ināras Kehres personā, kura rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā-Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „FORMA 2”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru LV50003883681, tās valdes locekļa Jāņa Zolberga personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā-Būvuzraugs, no otras puses,

Pasūtītājs un Būvuzraugs, turpmāk tekstā kopā-Līdzēji un katrs atsevišķi-Līdzējs, ņemot vērā to, ka Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielā 4 fasādes, turpmāk-Objekts, konservācijas būvniecības un autoruzraudzības darbu veikšanas gaitā atklājās neparedzēti apstākļi:

– pēc Objekta pamatu, ieejas mezgla nesošo kolonu un citu 1. stāva balstošo konstrukciju pilnīgas atsegšanas radās neatliekama nepieciešamība pēc projekta dokumentācijas būvkonstrukciju sadaļas papildu risinājumu izstrādes;

– pēc Objekta nesošo sienu, pirmā stāva pārseguma un citu 2. stāva balstošo konstrukciju pilnīgas atsegšanas būvdarbu zonā radās neatliekama nepieciešamība pēc projekta dokumentācijas būvkonstrukciju sadaļas papildu risinājumu izstrādes, visas būvkonstrukciju sadaļas rasējumu jauna komplekta noformēšanas visam veicamo darbu apjomam, kas atbilst reālajam būvniecības procesam, ieskaitot koriģētu būvniecības darbu apjomu aprēķinu,

saistībā ar būvniecības darbu veikšanas termiņu pagarināšanos, lai kontrolētu Objekta būvdarbu un autoruzraudzības žurnālos ierakstīto norādījumu izpildi un veiktu citus būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši Būvniecības likuma 19.panta sestās daļas, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,

Būvuzrauga sniegto pakalpojumu termiņš tiek pagarināts un atlīdzība palielināta atbilstoši Pasūtītāja veiktajai sarunu procedūrai Nr.2018/3 par papildu būvuzraudzības pakalpojumiem projektā “Rīgas cirka Merķeļa ielā 4 fasādes nostiprināšana”,

un Līdzēji noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Līdzēji konstatē, ka:

1.1. Saskaņā ar Līguma 3.1.punkta principiem Būvuzraugam ir paredzēta atlīdzība 4,25 procentu apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa no atlīdzības par būvdarbu izpildi.

1.2. Kopējā par būvdarbiem paredzētā atlīdzība pēc būvdarbu termiņu pagarinājumiem, turpmāk – būvdarbu izmaksas, ir 424 517,48 EUR.

1.3. 4,25% no kopējām būvdarbu izmaksām ir 18 041,99 EUR.

1.4. Būvuzraugam par būvuzraudzības veikšanu saskaņā ar līguma 3.1. punkta sākotnējo redakciju pienākas atlīdzība no Pasūtītāja 8880,00 EUR apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs par laika posmu no 2018. gada 1. janvāra līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā maksā Būvuzraugam 9161,99 EUR (deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro, 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir starpība starp šīs Vienošanās 1.3. punktā un 1.4. punktā minētajām summām, un izsaka Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Līdzēji vienojas, ka par laika posmu no līguma noslēgšanas līdz būvuzņēmēja un Pasūtītāja galīgā pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīdim Pasūtītājs maksā Būvuzraugam kopējo līguma summu 18041,99 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četrdesmit viens eiro, 99 centi) bez PVN, kas veidojas kā 4,25 procenti no būvdarbu izpildes bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokli maksā likumā noteiktā kārtībā.”


3. Pārējie Līguma punkti paliek spēkā pilnā apjomā.
4. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

Pasūtītājs:
VSIA „Rīgas Cirks”
Juridiskā adrese:
Merķeļa ielā 4, Rīgā, LV-1050

PVN reģ. Nr. LV40003027789
Norēķinu konts:
Valsts kase
TRELLV22
Konts: LV56TREL922567900300B

Būvuzraugs:
SIA „Forma 2”
Juridiskā adrese:
Rīga, Graudu iela 61B, LV1058;

Reģ. Nr LV50003883681
Norēķinu konts:
Banka:
Kods:
Konts:
Tālrunis: +371-2-9147600
E-pasts: maris.tidrikis@forma2.lv



(31.05.2018.) Ināra Kehre



(31.05.2018.) Jānis Zolbergs

